

Sprint 1 Retrospective Report

Periodo: 28 Maggio – 4 Giugno 2025 — Gruppo 1

Sprint Retrospective

STOP	LESS OF	KEEP DOING	MORE OF	START
Rimettere in discussione le scelte architetturali interne a sprint avviato: le revisioni ai pattern vanno rimandate agli sprint successivi	Ridurre il tempo dedicato ad attività secondarie prima del completamento delle funzionalità core	Sessioni di lavoro in presenza con cadenza programmata, utili per allineamento Comunicazione asincrona tramite WhatsApp/Meet per le sessioni a distanza Definizione dei tasks per tipologia Rispetto delle scadenze dello sprint nonostante le difficoltà Uso di Git con distribuzione del lavoro che ha evitato conflitti di merge	Aggiornamento continuo di Trello durante lo sprint, per riflettere l'avanzamento reale in tempo reale Code review durante lo sviluppo, non solo a compilazione avvenuta ma anche sulla correttezza logica e strutturale	Analisi esplicita delle dipendenze tra task durante il planning, per definire un ordine di esecuzione che eviti blocchi Definizione più netta dei ruoli nel team, per ridurre ambiguità nell'assegnazione delle responsabilità Confronto sistematico tra stima iniziale degli story point e effort reale a fine sprint, per calibrare meglio le iterazioni future

Sprint Review

Velocity reale	25 / 25 SP completati — obiettivo raggiunto per lo Sprint 1
Sfida principale	La definizione dei pattern architetturali interni ha richiesto più iterazioni del previsto durante lo sprint, generando incertezza nel team e comprimendo il tempo disponibile per l'implementazione
Calibrazione SP	La stima degli story point effettuata in fase di pregame ha rivelato alcune imprecisioni: trattandosi di un progetto nuovo, l'assenza di una base di codice preesistente ha reso più complesso del previsto gettare le fondamenta del sistema, portando a una sottostima dell'effort per alcune user story. Altre, al contrario, si sono rivelate meno impegnative del previsto. A partire dallo Sprint 2 si adotterà una revisione delle stime sulla base dell'esperienza acquisita in questa prima iterazione.
Stato al termine	Il nucleo del software funziona e i test previsti sono stati completati. Rimangono alcune incertezze sull'interazione tra componenti, che verranno consolidate negli sprint successivi
Decisione per Sprint 2	Nel planning: bloccare l'architettura interna prima dell'avvio, analizzare le dipendenze tra task, definire ruoli e responsabilità in modo esplicito e riesaminare le stime degli SP alla luce dell'effort reale dello Sprint 1