

Sprint 2 Retrospective Report

Periodo: 4 giugno – 11 Giugno 2026 — Gruppo 1

Sprint Retrospective

STOP	LESS OF	KEEP DOING	MORE OF	START
Non sono emerse attività o pratiche critiche da interrompere. Il team ha lavorato in modo coordinato e le scelte operative adottate durante la Sprint si sono rivelate efficaci.	Non sono emersi aspetti significativi da ridurre. L'organizzazione del lavoro è risultata equilibrata rispetto agli obiettivi pianificati e alla capacità effettiva del team.	Sessioni di lavoro in presenza con cadenza programmata, efficaci per l'allineamento e la progettazione condivisa. Comunicazione asincrona tramite WhatsApp e Meet per le sessioni a distanza. Aggiornamento della tabella Trello durante lo sprint, per mantenere tracciabile lo stato di avanzamento. Uso di Git con distribuzione del lavoro che ha evitato conflitti di merge.	Peer review più frequente durante lo sviluppo, non solo al termine dell'implementazione, in modo da individuare prima eventuali errori logici, strutturali o di integrazione. Confronto più costante tra i membri del team sulle scelte architetturali, così da mantenere coerenza tra implementazione, pattern utilizzati e requisiti delle user stories.	Non sono emerse nuove pratiche da introdurre nella Sprint successiva. Il team intende consolidare le modalità di lavoro già adottate, mantenendo continuità nell'organizzazione, nella comunicazione e nel tracciamento delle attività.

Sprint Review

Velocity reale	28 / 28 SP completati — obiettivo raggiunto per lo Sprint 2. La velocity effettiva risulta pari a 28 SP, con un incremento rispetto allo Sprint 1.
Sfida principale	La sfida principale ha riguardato l'integrazione tra le nuove funzionalità di riproduzione, aggiornamento dell'interfaccia in tempo reale, playlist automatiche e gestione delle etichette. Il team ha dovuto mantenere coerenza tra logica del modello, controller e aggiornamento della UI.
Calibrazione SP	Le stime degli story point sono risultate più accurate rispetto allo Sprint 1. L'esperienza acquisita nella prima iterazione ha permesso al team di valutare meglio l'effort necessario per le attività pianificate. Nonostante alcune complessità progettuali, il carico complessivo dello sprint è stato gestito correttamente.
Stato al termine	Al termine dello Sprint 2 risultano completate le funzionalità pianificate: riproduzione casuale, riproduzione in loop, modifica della riproduzione durante l'ascolto, aggiornamento dell'interfaccia in tempo reale, playlist automatiche per genere o anno e assegnazione delle etichette ai brani. Il burndown mostra un avanzamento più regolare rispetto allo Sprint precedente.
Decisione per Sprint 3	Per lo Sprint 3 il team intende mantenere l'organizzazione adottata, continuando ad aggiornare Trello con regolarità e aumentando le attività di peer review durante lo sviluppo. La velocity verrà considerata come riferimento empirico per la pianificazione, senza trasformarla in un obiettivo rigido.