

Sprint 3 Planning Report

Periodo: 11 Giugno – 18 Giugno — **Durata:** 1 Settimana

Sprint Goal

L'obiettivo principale del terzo Sprint è il completamento delle funzionalità residue del sistema e il consolidamento dell'incremento software finale. In particolare, lo Sprint si concentra sull'introduzione delle funzionalità di undo, analytics, generazione di playlist per etichette, riordinamento delle playlist durante la riproduzione, ricerca dei brani nella libreria musicale e persistenza dello stato dell'applicazione tramite salvataggio e caricamento automatico dei dati.

Stima tramite Story Points

Sulla base della Velocity registrata nello Sprint precedente, pari a **28 Story Points**, il team ha aggiornato la pianificazione tenendo conto sia delle User Stories residue sia delle nuove funzionalità aggiunte al Product Backlog, in particolare la ricerca dei brani e la persistenza dello stato dell'applicazione.

Per questo Sprint il team mantiene un impegno operativo di circa **8-9 ore settimanali a testa**, proseguendo con sessioni di lavoro in presenza, aggiornamento costante della board Trello e maggiore attività di peer review durante lo sviluppo. Poiché lo Sprint 3 rappresenta la fase conclusiva del progetto, il team ha deciso di pianificare l'intero backlog residuo, per un totale di **34 Story Points**. La velocity stimata risulta quindi leggermente superiore rispetto allo Sprint precedente, ma viene comunque considerata come previsione empirica e non come obiettivo rigido.

Sprint Backlog: User Stories Selezionate

ID	User Story	Priorità	SP
US 4.1	Undo operazione	Media	8
US 4.2	Tracce più riprodotte	Media	5
US 4.3	Playlist più riprodotte	Media	5
US 5.2	Generazione playlist per etichette	Media	3
US 6.1	Riordinamento playlist durante la riproduzione	Bassa	8
US 3.3	Ricerca dei brani nella libreria musicale	Bassa	1
US 1.10	Salvataggio automatico dello stato della libreria	Bassa	3
US 1.11	Caricamento automatico della libreria all'avvio	Bassa	1
TOTALE PIANIFICATO			34