



Music Playlist Manager

Presentazione Second Sprint



Gruppo 01





0622702428 – Domenico Nappo

IE22700035 – Arianna Paletta

IE22700189 – Vittorio Postiglione


IE22700199 – Mattia Sanzari

IE22700027 – Debora Villano




Pattern Factory - Gestione delle creazione delle playlist

Java Music Playlist Manager - Pattern Factory Method



Pattern Composite - Gestione delle Tracce e delle Playlist

Java Music Playlist Manager - Pattern Composite (Firme Metodi Corrette)



Trello

Gruppo 1- Progetto Finale SAD

DVMSAAAPDN+1

Burndown Charts for Trello

Story Points

Reports-Beta

Scrum Poker

Estimate Total

Condividi

Product Backlog5

Medium priority

UE4 - Undo, Analytics and Automa...

US 4.1 - Undo operazione

0/788

Medium priority

UE4 - Undo, Analytics and Automa...

US 4.2 - Tracce più riprodotte

0/755

Medium priority

UE4 - Undo, Analytics and Automa...

US 4.3 - Playlist più riprodotte

0/755

Medium priority

UE5 - Tags and filters system

US 5.2 - Playlist automatica per tag

0/733

UE6 - Playlist rearrangements

Low priority

US 6.1 - Riordinamento playlist durante la riproduzione

0/788

+ Aggiungi una scheda

Sprint Backlog0

+ Aggiungi una scheda

Task To Do0

+ Aggiungi una scheda

Task In Progress0

+ Aggiungi una scheda

To verify0

+ Aggiungi una scheda

Task complete56

Task - Configurazione

Task - Setup iniziale del progetto, build system e ambiente di test

3/3

Task - Core

Task 1.1.1 - Logica di business, modello Track e validazione

3/3

Task - GUI

Task 1.1.2 - Form JavaFX di inserimento e gestione eventi

3/3

Task - Test

Task 1.1.3 - Suite di Unit Test JUnit per inserimento brano

2/2

Task - Test

Task 1.4.2 - test: JUnit e test manuali per visualizzazione dettagli

2/2

Task - Core

Task 1.2.1 - Logica di aggiornamento brano in Library

4/4

Task - GUI

task 1.2.2 - Schermata di modifica JavaFX e binding dati

+ Aggiungi una scheda

User Story Done17

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.1 - Inserimento brano

8/811

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.2 - Modifica brano

7/711

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US - 1.3 Eliminazione brano

7/733

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.4 - Visualizzazione dettagli brano

7/722

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.5 Creazione playlist

7/711

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.6 Modifica playlist

7/722

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.7 Eliminazione playlist

7/711

+ Aggiungi una scheda

+ Aggiungi un'altra lis

Inbox

Planner

Bacheche



Cambia bacheche

Sprint Backlog

ID User Story	Story Points	Nome Task	Area	Descrizione / Checklist	Stato	Assegnato A
US 2.2 - Riproduzione casuale	3					
		Task 2.2.1 - Implementation - Shuffle Playback	CORE	Implementare la logica necessaria per permettere all'utente di ascoltare i brani in ordine rimescolato.	Fatto	ARIANNA PALETTA
		Task 2.2.2 - Interfaccia - Shuffle Playback	GUI	Attivazione dei pulsanti nell'interfaccia grafica per abilitare/disabilitare questa modalità.	Fatto	ARIANNA PALETTA
		Task 2.2.3 -Test e Validazione Shuffle	TEST	Verificare che la riproduzione casuale funzioni correttamente secondo i criteri di accettazione, assicurandosi che l'ordine sia effettivamente imprevedibile e che il sistema rimanga stabile anche in condizioni particolari.	Fatto	ARIANNA PALETTA
US 2.3 - Riproduzione in loop	3					
		Task 2.3.1 - Implementazione Riproduzione in Loop	CORE/GUI	Implementare la funzionalità di ripetizione per consentire la riproduzione continua di un singolo brano o dell'intera lista. Il sistema deve permettere di ciclare tra diversi stati di "Loop" (es. Nessuno, Ripeti Playlist, Ripeti Brano) e gestire il passaggio automatico alla fine della traccia.	Fatto	DOMENICO NAPPO
		Task 2.3.2 - Test e Validazione Loop	TEST	Verificare che le diverse modalità di ripetizione funzionino correttamente secondo i criteri di accettazione, assicurandosi che il flusso della riproduzione sia fluido e senza interruzioni manuali.	Fatto	DOMENICO NAPPO
US 2.4 - Aggiungere/rimuovere brani durante la riproduzione	8					
		Task 2.4.1 - Implementazione riproduzione audio reale	CORE	Al fine di poter portare a compimento e verificare il corretto funzionamento della user story associata (dove si parla espressamente di riproduzione di un brano), è necessario integrare il sistema di riproduzione reale dei files audio, sostituendo quello temporaneo simulativo, facendo uso della java media API.	Fatto	VITTORIO POSTIGLIONE
		Task 2.4.2 - Implementazione Modifiche Live alla Playlist	GUI	Implementare la possibilità di modificare la composizione di una playlist o della coda di riproduzione senza interrompere l'ascolto. Il sistema deve gestire l'aggiornamento dei brani in "background" e assicurarsi che la rimozione di elementi (incluso quello attualmente in esecuzione) non causi errori o stop improvvisi.	Fatto	VITTORIO POSTIGLIONE
		Task 2.4.3 - Test e Validazione Modifiche Dinamiche	TEST	Verificare la stabilità e la fluidità del player durante la manipolazione della playlist. L'obiettivo è assicurarsi che l'utente possa gestire i propri brani liberamente senza mai percepire interruzioni nell'esperienza sonora.	Fatto	VITTORIO POSTIGLIONE
US 3.2 - Aggiornamento dell'interfaccia in tempo reale	8					
		Task 3.2.1 - Implementazione Aggiornamento Real-time UI	CORE/GUI	Implementare il sistema di sincronizzazione totale tra la riproduzione e l'interfaccia. La UI deve riflettere in tempo reale sia il progresso millimetrico del brano (barra e tempi) sia le informazioni contestuali (metadati del brano e selezione nella lista), garantendo una transizione fluida tra le tracce.	Fatto	VITTORIO POSTIGLIONE
		Task 3.2.2 - Test e Validazione Sincronizzazione	TEST	Verificare la coerenza visiva e la precisione del sistema di aggiornamento. Il test deve assicurarsi che l'utente riceva un feedback immediato e accurato su ogni aspetto della riproduzione, eliminando discrepanze tra audio e video.	Fatto	VITTORIO POSTIGLIONE
US 4.4 - Playlist automatiche per genere o anno	3					
		Task 4.4.1 - Implementazione generazione Automatica Playlist	CORE	Sviluppare la funzionalità che permette la creazione rapida di playlist basate su filtri specifici (Genere musicale o Anno di uscita). Il sistema deve scansionare la libreria, estrarre i brani corrispondenti ai criteri selezionati e generare una nuova playlist in modo automatizzato.	Fatto	DEBORA VILLANO
		Task 4.4.2 - Test e Validazione Playlist Automatiche	TEST	Verificare che la generazione automatica sia accurata e gestisca correttamente tutti gli scenari, inclusi i casi in cui i criteri di ricerca non producano risultati. Un tester esterno deve confermare che le playlist generate contengano esattamente i brani attesi.	Fatto	DEBORA VILLANO
		Task 4.4.3 - Interfaccia per generazione Automatica Playlist	GUI	Attivazione del menù a tendina per creare le playlist automatiche.	Fatto	DEBORA VILLANO
US 5.1 - Assegnazione delle etichette	3					
		Task 5.1.1 - Implementazione Etichette e Visualizzazione Icone	CORE	Permettere all'utente di categorizzare i brani tramite tag specifici (es. Preferito, Esplicito, Nuova uscita). Il compito include l'aggiornamento del modello dati per supportare queste proprietà e la modifica della tabella brani per visualizzare icone o etichette grafiche corrispondenti.	Fatto	MATTIA SANZARI
		Task 5.1.2 - Creazione della classe per gestire le etichette	GUI	Aggiornare la logica di business dell'applicazione per supportare l'assegnazione di tag specifici (es. Preferito, Esplicito, Nuova uscita) ai brani musicali.	Fatto	MATTIA SANZARI
		Task 5.1.3 - Test e validazione etichette	TEST	Verificare che l'assegnazione delle etichette sia persistente e che la loro visualizzazione grafica sia chiara e intuitiva. Un tester esterno deve assicurarsi che le icone siano facilmente riconoscibili e correttamente allineate nella lista.	Fatto	MATTIA SANZARI

Burndown Chart e Velocity

- Durante la seconda Sprint il team ha completato tutte le attività pianificate, per un totale di **28 Story Points completati**.
- La velocity effettiva della Sprint 2 è quindi pari a **28 SP**, mostrando un **leggero incremento rispetto alla Sprint precedente**.
- Il **burndown** evidenzia un **andamento più regolare e graduale del lavoro residuo**: le **attività sono state completate progressivamente durante tutta la Sprint**, fino ad arrivare a zero entro il settimo giorno. Questo indica un **miglioramento** nella **gestione del lavoro** e nell'aggiornamento dello stato delle attività rispetto alla Sprint 1.
- Sulla **base della velocity** rilevata e della maggiore familiarità del team con il progetto, nella **Sprint successiva sarà possibile mantenere una capacità simile o leggermente superiore**, considerando comunque la velocity come una previsione empirica e non come un obiettivo rigido.



Retrospective Report

2nd Sprint Retrospective

STOP	LESS OF	KEEP DOING	MORE OF	START
Non sono emerse attività o pratiche critiche da interrompere. Il team ha lavorato in modo coordinato e le scelte operative adottate durante la Sprint si sono rivelate efficaci.	Non sono emersi aspetti significativi da ridurre. L'organizzazione del lavoro è risultata equilibrata rispetto agli obiettivi pianificati e alla capacità effettiva del team.	Sessioni di lavoro in presenza con cadenza programmata, efficaci per l'allineamento e la progettazione condivisa. Comunicazione asincrona tramite WhatsApp e Meet per le sessioni a distanza. Aggiornamento della tabella Trello durante lo sprint, per mantenere tracciabile lo stato di avanzamento. Uso di Git con distribuzione del lavoro che ha evitato conflitti di merge.	Peer review più frequente durante lo sviluppo, non solo al termine dell'implementazione, in modo da individuare prima eventuali errori logici, strutturali o di integrazione. Confronto più costante tra i membri del team sulle scelte architetturali, così da mantenere coerenza tra implementazione, pattern utilizzati e requisiti delle user stories.	Non sono emerse nuove pratiche da introdurre nella Sprint successiva. Il team intende consolidare le modalità di lavoro già adottate, mantenendo continuità nell'organizzazione, nella comunicazione e nel tracciamento delle attività.

2nd Sprint Review

Velocity reale	28 / 28 SP completati — obiettivo raggiunto per lo Sprint 2. La velocity effettiva risulta pari a 28 SP, con un incremento rispetto allo Sprint 1.
Sfida principale	La sfida principale ha riguardato l'integrazione tra le nuove funzionalità di riproduzione, aggiornamento dell'interfaccia in tempo reale, playlist automatiche e gestione delle etichette. Il team ha dovuto mantenere coerenza tra logica del modello, controller e aggiornamento della UI.
Calibrazione SP	Le stime degli story point sono risultate più accurate rispetto allo Sprint 1. L'esperienza acquisita nella prima iterazione ha permesso al team di valutare meglio l'effort necessario per le attività pianificate. Nonostante alcune complessità progettuali, il carico complessivo dello sprint è stato gestito correttamente.
Stato al termine	Al termine dello Sprint 2 risultano completate le funzionalità pianificate: riproduzione casuale, riproduzione in loop, modifica della riproduzione durante l'ascolto, aggiornamento dell'interfaccia in tempo reale, playlist automatiche per genere o anno e assegnazione delle etichette ai brani. Il burndown mostra un avanzamento più regolare rispetto allo Sprint precedente.
Decisione per Sprint 3	Per lo Sprint 3 il team intende mantenere l'organizzazione adottata, continuando ad aggiornare Trello con regolarità e aumentando le attività di peer review durante lo sviluppo. La velocity verrà considerata come riferimento empirico per la pianificazione, senza trasformarla in un obiettivo rigido.

3rd Sprint planning

Sprint Goal

Completare le funzionalità residue e consolidare l'incremento software finale.

User Stories Selezionate

Story Points

US 4.1 Undo operazione	8
US 4.2 Tracce più riprodotte	5
US 4.3 Playlist più riprodotte	5
US 5.2 Playlist per etichette	3
US 6.1 Riordinamento playlist	8
US 3.3 Ricerca brani	1
US 1.10 Salvataggio dati	3
US 1.11 Caricamento dati	1
Totale SP	34



Trello

Gruppo 1- Progetto Finale SAD

DVMSAAAPDN+1

Burndown Charts for Trello

Story Points

Reports-Beta

Scrum Poker

Estimate Total

Condividi

Product Backlog0

+ Aggiungi una scheda

Sprint Backlog5

Medium priority

UE4 - Undo, Analytics and Automa...

US 4.1 - Undo operazione

0/788

Medium priority

UE4 - Undo, Analytics and Automa...

US 4.2 - Tracce più riprodotte

0/755

Medium priority

UE4 - Undo, Analytics and Automa...

US 4.3 - Playlist più riprodotte

0/755

Medium priority

UE5 - Tags and filters system

US 5.2 - Playlist automatica per tag

0/733

UE6 - Playlist rearrangements

Low priority

US 6.1 - Riordinamento playlist durante la riproduzione

0/788

+ Aggiungi una scheda

Task To Do24

Task - Core

Task 4.1.1 - Implementazione storico operazioni undo

Task - Core

Task 4.1.2 - Implementazione logica di annullamento

Task - GUI

Task 4.1.3 - Integrazione pulsante Undo nell'interfaccia

Task - Test

Task 4.1.4 - Test e validazione Undo

Task - Core

Task 4.2.1 - Implementazione conteggio riproduzioni tracce

Task - GUI

Task 4.2.2 - Visualizzazione tracce più riprodotte

Task - Test

Task 4.2.3 - Test e validazione analytics tracce

+ Aggiungi una scheda

Task In Progress0

+ Aggiungi una scheda

To verify0

+ Aggiungi una scheda

Task complete56

Task - Configurazione

Task - Setup iniziale del progetto, build system e ambiente di test

Task - Core

Task 1.1.1 - Logica di business, modello Track e validazione

3/3DN

Task - GUI

Task 1.1.2 - Form JavaFX di inserimento e gestione eventi

3/3DV

Task - Test

Task 1.1.3 - Suite di Unit Test JUnit per inserimento brano

2/2DN

Task - Test

Task 1.4.2 - test: JUnit e test manuali per visualizzazione dettagli

2/2AP

Task - Core

Task 1.2.1 - Logica di aggiornamento brano in Library

4/4DN

Task - GUI

task 1.2.2 - Schermata di modifica JavaFX e binding dati

+ Aggiungi una scheda

User Story Done17

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.1 - Inserimento brano

8/811

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.2 - Modifica brano

7/711

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US - 1.3 Eliminazione brano

7/733

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.4 - Visualizzazione dettagli brano

7/722

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.5 Creazione playlist

7/711

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.6 Modifica playlist

7/722

High priority

UE1 - Management and rappresent...

US 1.7 Eliminazione playlist

7/711

+ Aggiungi una scheda

+ Aggiungi un'altra lis

Inbox

Planner

Bachecca

Cambia bacheche



Grazie per l'attenzione!

Gruppo 01

0622702428 – Domenico Nappo

IE22700035 – Arianna Paletta

IE22700189 – Vittorio Postiglione

IE22700199 – Mattia Sanzari

IE22700027 – Debora Villano