

Sprint 1 Planning Report

Periodo: 28 Maggio – 04 Giugno — **Durata:** 1 Settimana

1. Sprint Goal

L'obiettivo principale del primo Sprint è la realizzazione del **core funzionale** dell'applicazione. Il team si impegna a fornire un incremento software che permetta la gestione di brani e playlist, la visualizzazione della dashboard principale e l'implementazione del sistema di riproduzione audio simulata.

2. Organizzazione del Tempo e Carico di Lavoro

Ogni membro del team dedicherà al progetto circa **8-9 ore settimanali**. Considerando anche il tempo per la presentazione settimanale in aula, lo Sprint Planning, la Sprint Review e la Sprint Retrospective di gruppo, restano circa 4-5 ore effettive a testa per scrivere codice e fare i test.

- **Capacità totale del team:** 20-25 ore di lavoro operativo.
- **Velocity stimata:** 25 Story Points.

Nota: Essendo lo Sprint 1 la fase di avvio, si è preferito non saturare completamente la capacità produttiva. Questo approccio permette di gestire eventuali imprevisti tecnologici e di stabilire una Velocity di riferimento realistica. I dati raccolti durante la prima Sprint Review verranno utilizzati per calibrare i successivi Sprint.

3. Sprint Backlog: User Stories Selezionate

ID	User Story	Priorità	SP
US 1.1	Inserimento brano	Alta	1
US 1.2	Modifica brano	Alta	1
US 1.3	Eliminazione brano	Alta	3
US 1.4	Visualizzazione dettagli brano	Alta	2
US 1.5	Creazione playlist	Alta	1
US 1.6	Modifica playlist	Alta	2
US 1.7	Eliminazione playlist	Alta	1
US 1.8	Pausa e Avvio del brano	Alta	3
US 1.9	Saltare un brano nella playlist	Alta	3
US 2.1	Riproduzione sequenziale	Alta	3
US 3.1	Visualizzazione Interfaccia	Alta	5
TOTALE PIANIFICATO			25