

Sprint 2 Planning Report

Periodo: 04 Giugno – 11 Giugno — **Durata:** 1 Settimana

Sprint Goal

L'obiettivo principale del secondo Sprint è il potenziamento del sistema di riproduzione con funzionalità avanzate (come il loop e la riproduzione casuale), l'estensione delle capacità di gestione dei brani in tempo reale e l'introduzione di logiche di categorizzazione automatica tramite etichette e playlist dinamiche per genere o anno.

Stima tramite Story Points

Sulla base della Velocity registrata e calibrata durante lo Sprint precedente, il team mantiene un impegno operativo di circa **8-9 ore settimanali a testa** (circa 5 ore effettive dedicate a sviluppo e test, al netto delle attività di revisione e presentazione), per **una capacità totale stimata di 25-30 ore di lavoro operativo**. Avendo stabilito una base solida con il primo incremento software, per questo Sprint si è deciso di allineare il carico di lavoro alla media teorica del progetto, ottimizzando la capacità produttiva residua senza saturare il team. **La velocity stimata per il secondo Sprint è quindi pari a 28 Story Points**, mantenendo comunque la velocity come previsione empirica e non come obiettivo rigido.

Sprint Backlog: User Stories Selezionate

ID	User Story	Priorità	SP
US 2.2	Riproduzione casuale	Alta	3
US 2.3	Riproduzione in loop	Alta	3
US 2.4	Aggiungere/rimuovere brani durante la riproduzione	Alta	8
US 3.2	Aggiornamento dell'interfaccia in tempo reale	Alta	8
US 4.4	Playlist automatiche per genere o anno	Media	3
US 5.1	Assegnazione delle etichette	Media	3
TOTALE PIANIFICATO			28