

Sprint 3 Planning Report

Periodo: 11 Giugno – 18 Giugno — **Durata:** 1 Settimana

Sprint Goal

L'obiettivo principale del terzo Sprint è il completamento delle funzionalità residue del sistema e il consolidamento dell'incremento software finale. In particolare, lo Sprint si concentra sull'introduzione delle funzionalità di undo, analytics, generazione di playlist per etichette, riordinamento delle playlist durante la riproduzione, ricerca dei brani nella libreria musicale e persistenza dello stato dell'applicazione tramite salvataggio e caricamento automatico dei dati.

Stima tramite Story Points

Sulla base della Velocity registrata nello Sprint precedente, pari a **28 Story Points**, il team ha aggiornato la pianificazione tenendo conto sia delle User Stories residue sia delle nuove funzionalità aggiunte al Product Backlog, in particolare la ricerca dei brani e la persistenza dello stato dell'applicazione.

Per questo Sprint il team mantiene un impegno operativo di circa **8-9 ore settimanali a testa**, proseguendo con sessioni di lavoro in presenza, aggiornamento costante della board Trello e maggiore attività di peer review durante lo sviluppo. Poiché lo Sprint 3 rappresenta la fase conclusiva del progetto, il team ha deciso di pianificare l'intero backlog residuo, per un totale di **34 Story Points**. La velocity stimata risulta quindi leggermente superiore rispetto allo Sprint precedente, ma viene comunque considerata come previsione empirica e non come obiettivo rigido.

Sprint Backlog: User Stories Selezionate

ID	User Story	Priorità	SP
US 4.1	Undo operazione	Media	8
US 4.2	Tracce più riprodotte	Media	5
US 4.3	Playlist più riprodotte	Media	5
US 5.2	Generazione playlist per etichette	Media	3
US 6.1	Riordinamento playlist durante la riproduzione	Bassa	8
US 3.3	Ricerca dei brani nella libreria musicale	Bassa	1
US 1.10	Salvataggio automatico dello stato della libreria	Bassa	3
US 1.11	Caricamento automatico della libreria all'avvio	Bassa	1
TOTALE PIANIFICATO			34

Sprint 3 Retrospective Report

Periodo: 12 giugno – 18 giugno 2026 — Gruppo 1

Sprint Retrospective

STOP	LESS OF	KEEP DOING	MORE OF	START
Non sono emerse attività critiche da interrompere. Il team ha lavorato in modo coordinato e le scelte operative adottate durante la Sprint si sono rivelate efficaci.	Non sono emerse attività critiche da interrompere. Il team ha lavorato in modo coordinato e le scelte operative adottate durante la Sprint si sono rivelate efficaci.	Pianificazione flessibile supportata dalle sessioni in presenza, fondamentale per riorganizzare tempestivamente il backlog a fronte dell'inserimento di nuove storie. Allineamento continuo su Trello, rivelatosi determinante per monitorare l'avanzamento reale a fronte dell'aumento di scope complessivo.	Estensione delle sessioni di peer review per validare tempestivamente l'impatto dei nuovi Story Points inseriti sulla stabilità dell'architettura preesistente.	Non sono emerse nuove pratiche da introdurre nella Sprint successiva. Il team intende consolidare le modalità di lavoro già adottate, mantenendo continuità nell'organizzazione, nella comunicazione e nel tracciamento delle attività.

Sprint Review

Velocity reale	34 / 34 SP completati. Considerato che nello sprint precedente il lavoro era stato terminato in anticipo, in questo sprint sono state incluse funzionalità extra, portando la velocity effettiva a 34 SP.
Sfida principale	La criticità maggiore è stata rappresentata dall'inserimento in corsa di 7 Story Points aggiuntivi. Questo incremento di scope ha richiesto una rapida riallocazione delle priorità per evitare colli di bottiglia e garantire il completamento entro la scadenza stabilita.
Calibrazione SP	L'esperienza acquisita negli sprint precedenti ha permesso al team di valutare meglio l'effort necessario per le attività pianificate. Nonostante alcune complessità progettuali, il carico complessivo dello sprint è stato gestito correttamente.
Stato al termine	Al termine dello Sprint 3 tutte le funzionalità previste e quelle inserite successivamente risultano rilasciate. La linea del burndown chart mostra un andamento che sale per registrare il nuovo scope e successivamente decresce in modo lineare fino al raggiungimento dello zero finale.